Calendrier renouvellement PEDT-PEL de Poisat 2021-2022

Janvier à sept 2021	*Octobre à dec 2021*	*Janvier - février 2022*	*Mars - avril 2022*	*Sept 2022 à août 2025*
Préparation et lancement de la démarche de bilan et renouvellement PEDT et PEL	**Bilan et perspectives partagés avec les acteurs éducatifs PEDT**	**Bilan et perspectives partagés avec les acteurs éducatifs PEL**	**Formalisation du Bilan et renouvellement PEDT**	**Mise en œuvre des pistes d'action**
Janvier : Questionnaire familles (en lien avec l'ABS portée par le CCAS)	Questionnaire enfants Groupes de travail PEDT : parents, écoles, SEJVA, assos	Groupes de travail PEL : petite enfance, jeunesse, intergénérationnel	Synthèse et rédaction du projet	
Cellules de pilotage restreintes	Soirée débat sur le jeu libre		Cellules de pilotage restreintes	
29/06/21 <u>Comité de pilotage</u> Présentation de la démarche et validation de la méthode			*avril 2022* <u>Comité de pilotage</u> Présentation et validation de la programmation Priorisations *Envoi du nouveau PEDT 2022-2025*	*2024-2025* année de bilan et renouvellement